APDC Projeto: Edição 2021/22 Planeamento do Projeto (FASE BETA)

CONTROLO DO PLANEAMENTO DO PROJETO

Versão 1.0, Rev.

Produto: E-Floresta

Equipa: Portugal É Floresta


Membros da Equipa:

Martim Gouveia, ms.gouveia@campus.fct.unl.pt, Raquel Melo, rc.melo@campus.fct.unl.pt, Ângelo Bennett, a.bennett@campus.fct.unl.pt

1. Ficha de controlo de atualização e revisão do documento (1 página)

| Versão do Documento e Ref. do Piloto: | BETA Versão 1.0 | | Coordena do fecho d estado do document | ok | Martim Gouveia | Estado de fecho para entrega ALFA: OK ou NOK | | ОК | |
|--|--------------------|--------------|---|------------------------|-------------------|--|-----------------|----|--|
| Justificação no caso de fecho NOK | | | | | | | | | |
| Autor(es) | | Data atua | de lização | Quem reviu o documento | | | Data da revisão | | |
| Martim Gouveia | | 22/0 | 6/22 | Martim Gouveia | | 22/06/22 | | | |
| Raquel Melo | | 22/0 | 6/22 | Raquel Melo | | 22/06/22 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Resumo de comentários sobre o documento e/ou resumo de aspetos principais revistos, completados, atualizados ou refinados no seu conteúdo em relação a versão anterior | | | | | | | | | |
| Registo e partilha de parcelas, correção de informações e aplicação móvel com funcionalidades offline | | | | | | | | | |

2. Planeamento do Projeto



Descrição de atividades, tarefas e metas no ponto de situação atual

| Atividade A1 Backend | Descrição | Respons. pela condução | Data prevista de início | Data prevista de conclusão | Estado: OK NOK PEND | Depend. |
|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| T.1 | Registo e visualização de parcelas | Martim Gouveia | 18/05 | 8/06 | OK | |
| T1.2 | Alterar informações de parcelas | Martim Gouveia | 25/05 | 15/06 | OK | |
| T1.3 | Partilha de parcelas | Martim Gouveia | 25/05 | 22/06 | OK | |
| T1.4 | Modificar informações dos utilizadores | Martim Gouveia | 18/05 | 22/06 | OK | |
| T1.5 | Segurança | Martim Gouveia | 1/06 | 8/06 | OK | |

| Atividade A2 Frontend | Descrição | Respons. pela condução | Data prevista de início | Data prevista de conclusão | Estado: OK NOK PEND | Depend. |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| T2.1 | Página inicial | Raquel Melo | 18/05 | 15/06 | OK | |
| T2.2 | Layout | Raquel Melo | 18/05 | 22/06 | OK | |
| T2.3 | Design | Raquel Melo | 18/05 | 22/06 | OK | |
| T2.4 | Registo e visualização de parcelas | Martim Gouveia | 18/05 | 15/06 | OK | |
| T2.5 | Alterar informações de parcelas | Raquel Melo | 25/05 | 22/06 | OK | |
| T2.6 | Partilha de parcelas | Raquel Melo | 25/05 | 22/06 | OK | |
| T2.7 | Modificar informações dos utilizadoes | Raquel Melo | 25/05 | 22/06 | OK | |
| T2.8 | Comunicação endpoints | Raquel Melo | 18/05 | 22/06 | OK | |

| Atividade A3 Aplicação | Descrição | Respons. pela condução | Data prevista de início | Data prevista de conclusão | Estado: OK NOK PEND | Depend. |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| T3.1 | Login e registar utilizador | Martim Gouveia | 1/06 | 22/06 | OK | |
| T3.2 | Utilização mapa em modo offline | Martim Gouveia | 1/06 | 22/06 | OK | |
| T3.3 | Visualização de parcelas | Martim Gouveia | 1/06 | 22/06 | OK | |