## APDC Projeto: Edição 2021/22 Planeamento do Projeto (FASE ALFA)

### CONTROLO DO PLANEAMENTO DO PROJETO

Versão ALFA 1.0

**Produto: E-Floresta** 

**Equipa: Portugal É Floresta** 

#### Membros da Equipa:

Ângelo Bennett, a.bennett@campus.fct.unl.pt, Francisco Costa, fg.costa@campus.fct.unl.pt, Raquel Melo rc.melo@campus.fct.unl.pt, Martim Gouveia ms.gouveia@campus.fct.unl.pt

## 1 Ficha de controlo de atualização e revisão do documento (1 página)

Versão do Documento e Ref. do Piloto:	ALFA Versão 1.0		do fecho de estado do	o fecho do da equipa e		Estado de fecho para entrega ALFA: OK ou NOK		ОК
Justificação no caso de fecho NOK								
Autor(es)		Data atua	ı de Iização	Que	m reviu o d	ocumento	Data da revisão	
Francisco Costa		07-0	5-2022	Prancisco Costa		08-05-2022		
Resumo de comenta ou refinados no seu						rincipais revi	stos, completados	s, atualizados
Adição de texto e ve	erificação dos po	ntos d	chave e obje	tivos	alcançados.			

# **2 Planeamento do Projeto**

### // Incluir nesta página o GANTT ACTUAL

	Maio	5	6	7	8
Project Management					
Android					
Backend					
Setup					
Endpoints					
Frontend					
Setup					
Design					

# Descrição de atividades, tarefas e metas no ponto de situação atual

Atividade A1 BACKEND	Descrição	Respons. pela conduçã o	Data previst a de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend
T1.1	Setup	Ãngelo	01-05- 2022	03-05- 2022	OK	
T1.2	Endpoints	Ãngelo	01-05- 2022	08-05- 2022	OK	T1.1
T1.3						

Atividade A2 FRONTEND	Descrição	Respons. pela conduçã o	Data previst a de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend .
T2.1	Setup	Raquel	01-05- 2022	03-05- 2022		
T2.2	Design	Raquel	01-05- 2022	08-05- 2022		T2.1
T2.3						

Atividade ANDROID	Descrição	Respons. pela conduçã o	Data previst a de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend
T3.1	Setup	Martim	01-05- 2022	08-05- 2022	PEND	
T3.2	Desenvolvimento	Martim	01-05- 2022	08-05- 2022	PEND	T3.1
T3.3						

Atividade PROJECT MANAGEMENT	Descrição	Respons. pela conduçã o	Data previst a de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend
T3.1	Texto para relatório	Francisc o	01-05- 2022	08-05- 2022	OK	
T3.2	Execução da promoção do projeto, imagens, marketing	Francisc o	01-05- 2022	08-05- 2022	ОК	
T3.3						