## APDC Projeto: Edição 2021/22 Planeamento do Projeto (FASE FINAL)

#### CONTROLO DO PLANEAMENTO DO PROJETO

Versão 1.0, Rev.

**Produto: E-Floresta** 

**Equipa: Portugal É Floresta** 


Membros da Equipa:

Martim Gouveia, ms.gouveia@campus.fct.unl.pt, Raquel Melo, rc.melo@campus.fct.unl.pt

### 1. Ficha de controlo de atualização e revisão do documento (1 página)

Versão do Documento e Ref. do Piloto:	FINAL Versão 1.0		Coordena do fecho d estado do document	do	Martim Gouveia	Estado de entrega FIN	fecho para NAL: OK ou	ОК
Justificação no caso de fecho NOK								
Autor(es)		Data atua	de lização	Quem reviu o documento		Data da revisão		
Martim Gouveia		12/07	7/22	Martim Gouveia		12/07/22		
Raquel Melo		12/07	7/22	Raquel Melo		12/07/22		
Resumo de comentá ou refinados no seu						rincipais revi	stos, completados	s, atualizados

## 2. Planeamento do Projeto



# Descrição de atividades, tarefas e metas no ponto de situação atual

Atividade A1 Backend	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T1.3	Partilha de parcelas	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	
T1.4	Modificar informações dos utilizadores	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	
T1.6	Estatística	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	

Atividade A2 Frontend	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T2.2	Layout	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	
T2.3	Design	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	
T2.5	Visualização de parcelas	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	
T2.6	Alterar informações de parcelas	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	
T2.7	Partilha de parcelas	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	

T2.8	Modificar informações dos utilizadores	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	
T2.9	Comunicação endpoints	Raquel Melo	23/06	12/07	OK	

Atividade A3 Aplicação	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T3.1	Login e registar utilizador	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	
T3.2	Utilização mapa em modo offline	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	
T3.3	Visualização de parcelas	Martim Gouveia	23/06	12/07	OK	