## APDC Projeto: Edição 2021/22 Planeamento do Projeto (FASE BETA)

### CONTROLO DO PLANEAMENTO DO PROJETO

Versão 1.0, Rev.

**Produto: E-Floresta** 

**Equipa: Portugal É Floresta** 

#### Membros da Equipa:

Martim Gouveia, ms.gouveia@campus.fct.unl.pt, Raquel Melo, rc.melo@campus.fct.unl.pt, Ângelo Bennett, a.bennett@campus.fct.unl.pt


### 1. Ficha de controlo de atualização e revisão do documento (1 página)

Versão do Documento e Ref. do Piloto:	BETA Versão 1.0	do fecho estado do	Coordenação do fecho do estado do documento:		Estado de entrega AL NOK	-	ОК
Justificação no caso de fecho NOK							
Autor(es)		Data de atualização	Que	m reviu o d	ocumento	Data da revisão	
Martim Gouveia		22/06/22	Mart	Martim Gouveia		23/06/22	
Raquel Melo		22/06/22	Raq	Raquel Melo		23/06/22	

Resumo de comentários sobre o documento e/ou resumo de aspetos principais revistos, completados, atualizados ou refinados no seu conteúdo em relação a versão anterior

Registo e partilha de parcelas, correção de informações e aplicação móvel com funcionalidades offline

## 2. Planeamento do Projeto



# Descrição de atividades, tarefas e metas no ponto de situação atual

Atividade A1 Backend	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T1.1	Registo e visualização de parcelas	Martim Gouveia	18/05	8/06	OK	
T1.2	Alterar informações de parcelas	Martim Gouveia	25/05	15/06	OK	
T1.3	Partilha de parcelas	Martim Gouveia	25/05	22/06	OK	
T1.4	Modificar informações dos utilizadores	Martim Gouveia	18/05	22/06	OK	
T1.5	Segurança	Martim Gouveia	1/06	8/06	OK	
T1.6	Estatística	Ângelo Bennett	22/06	22/06	NOK	

Atividade A2 Frontend	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T2.1	Páginas de apresentação	Raquel Melo	18/05	15/06	OK	
T2.2	Layout	Raquel Melo	18/05	22/06	OK	
T2.3	Design	Raquel Melo	18/05	22/06	OK	
T2.4	Registo de parcelas	Martim Gouveia	18/05	15/06	OK	
T2.5	Visualização de parcelas	Raquel Melo	25/05	22/06	OK	
T2.6	Alterar informações de parcelas	Raquel Melo	25/05	22/06	NOK	
T2.7	Partilha de parcelas	Raquel Melo	25/05	22/06	OK	
T2.8	Modificar informações dos utilizadores	Raquel Melo	25/05	22/06	OK	
T2.9	Comunicação endpoints	Raquel Melo	18/05	22/06	OK	

Atividade A3 Aplicação	Descrição	Respons. pela condução	Data prevista de início	Data prevista de conclusão	Estado: OK NOK PEND	Depend.
T3.1	Login e registar utilizador	Martim Gouveia	1/06	22/06	OK	
T3.2	Utilização mapa em modo offline	Martim Gouveia	1/06	22/06	OK	
T3.3	Visualização de parcelas	Martim Gouveia	1/06	22/06	OK	